

Harmonogram projektu:

október – december 2017

- sociologický prieskum dopravného správania v meste Banská Bystrica
- predstavenie projektu zainteresovaným skupinám
- terénny screening dopravnej situácie v meste
- štúdium relevantných existujúcich dokumentov a podkladov

december 2017

- stretnutie pracovnej skupiny
- predstavenie projek tu
- predstavenie dotazníka a dohodnutie jeho vyplnenia a odoslania do konca roka 2017

január 2018

- spracovanie dotazníka a vypracovanie predbežnej správy o výsledkoch
- stretnutie pracovnej skupiny

február – marec 2018

- vypracovanie návrhu odporúčaní
- 5 verejných stretnutí v mestských častiach
- zapracovanie pripomienok pracovnej skupiny a verejnosti → vytvorenie finálneho návrhu Správy z auditu ADVANCE a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica

marec 2018

- stretnutie pracovnej skupiny
- schválenie Správy z auditu ADVANCE a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica

október 2018

- záverečná prezentácia výsledkov projektu na konferencii